



ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10094675
«Развитие сети служб ранней помощи детям с нарушениями развития или риском их возникновения на территории Белгородской области»

1. Основные положения

<p>Координирующий орган: Министерство образования Белгородской области</p>	<p>Куратор проекта: Глазунова Н.А. начальник отдела дошкольного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области</p>	
<p>Исполнитель: департамент образовательной политики министерства образования Белгородской области</p>	<p>Руководитель проекта: Аргунова Н.Н., заместитель начальника отдела дошкольного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области</p>	
<p>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Милехин А. В., заместитель Губернатора Белгородской области – министр образования Белгородской области</p>		
<p>Инициатор: Аргунова Н.Н., заместитель начальника отдела дошкольного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области</p>		
<p>СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:</p>	<p>дата начала: 21.03.2022 г.</p>	<p>дата окончания: 15.12.2023 г.</p>
<p>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 2769,9</p>		
<p>ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:</p>		
<p>Территория реализации проекта: Министерство образования Белгородской области</p>	<p>Уровень сложности проекта: высокий</p>	<p>Тип проекта: социальный</p>
<p>Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: п. 5.11.3. Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования</p>	<p>Индикатор (показатель) реализации социально-экономического развития Белгородской области: доля учащихся, обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся на всех уровнях образования, %.</p>	<p>Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: доля учащихся, обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся на всех уровнях образования, %.</p>
<p>Наименование государственной программы Белгородской области: государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 года № 528-пп.</p>		

Составлено М. / Мухоморова З.В.

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 138,5 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 22 дня относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	Создать и апробировать в 22 муниципальных образованиях сеть служб ранней помощи с охватом не менее 185 семей к декабрю 2023 года				
Способ достижения цели:	Создание и апробация модели сопровождения семей, имеющих детей раннего возраста с проблемами в развитии или рисками их возникновения, специалистами по ранней помощи				
Результат проекта:	Оказаны услуги ранней помощи не менее 185 семьям на базе сети служб ранней помощи, созданных в 22 муниципальных образованиях области	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения: Отчет руководителя проекта о создании и функционировании сети служб ранней помощи в 22 муниципальных образованиях, содержащий сведения о количестве семей, получивших услуги ранней помощи
		9 служб/ 0 кабинетов/ 3 МО/ 42 семьи	2022	2023	
	Требования к результату				Вид подтверждения: Ссылки на страницы кабинетов на официальных сайтах ДОО, приказы по ДОО о создании кабинетов ранней помощи, утвержденные положения о кабинетах ранней помощи
	Создано не менее 19 кабинетов ранней помощи в 19 муниципальных образованиях области	0	19;19	19;19	

<p>Создано не менее 3 ресурсных центров по ранней помощи (г.Белгород, г.Губкин, г.Старый Оскол), обеспечивающих оказание методической помощи трансдисциплинарным специалистам кабинетов ранней помощи семьям, имеющих детей с проблемами в развитии или риском их возникновения</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>3</p>	<p>Приказ Министерства образования области «О создании ресурсных центров по ранней помощи», включающий положения о деятельности центров, отчет об оказании методической помощи трансдисциплинарным специалистам</p>
<p>Подготовлен и утвержден пакет регламентирующих документов по созданию и функционированию служб ранней помощи и кабинетов ранней помощи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - примерное положение о службе, кабинете ранней помощи; - примерная форма договора о взаимодействии служб ранней помощи, кабинетов ранней помощи и организаций здравоохранения в рамках сопровождения семей, имеющих детей с проблемами развития и риском их возникновения; - алгоритм взаимодействия служб ранней помощи, кабинетов ранней помощи, ДОО, общеобразовательных организаций для создания преемственности в непрерывном сопровождении детей с ОВЗ) 	<p>0</p>	<p>1;3</p>	<p>1;3</p>	<p>Приказ Министерства образования Белгородской области «Об утверждении пакета регламентирующих документов по созданию и функционированию служб ранней помощи и кабинетов ранней помощи»</p>

Оснащены компьютерным оборудованием и мебелью не менее 19 кабинетов ранней	0	19	19	Отчет, содержащий фотоотчет, контракты на поставку материальных ценностей, товарные накладные.
Организовано повышение квалификации не менее 19 специалистов кабинетов ранней помощи	27	46	46	Отчет, копии документов о повышении квалификации
В 100% служб ранней помощи, кабинетов ранней помощи заключены соглашения о взаимодействии с организациями здравоохранения по сопровождению семей, нуждающихся в услугах ранней помощи	0	9 служб/ 9 кабинетов (64%)	9 служб/ 19 кабинетов (100%)	Отчет, скан-копии соглашений о взаимодействии с организациями здравоохранения
Проведено не менее 6 региональных методических мероприятий по обмену лучшими практиками сопровождения семей в условиях ранней помощи с участием не менее 280 участников (специалистов служб ранней помощи, консультационных центров)	0	2; 120	6; 280	Приказы министерства образования Белгородской области о проведении мероприятий, отчет, содержащий информацию о численности участников, и фотоотчет
Проведено не менее 6 информационно-просветительских мероприятий, направленных на информирование пользователей результатов проекта о деятельности служб (кабинетов) ранней помощи с охватом не менее 300 участников	0	2; 120	6; 300	Приказы министерства образования Белгородской области о проведении мероприятий, отчет, содержащий информацию о численности участников, и фотоотчет
Разработаны и направлены в МОУО для использования в работе методические рекомендации по сопровождению семей с детьми раннего возраста, имеющих проблемы в развитии в условиях служб и кабинетов ранней помощи (из опыта работы)	0	0	1	Утвержденные методические рекомендации, информационное письмо в МОУО, список рассылки

	<p>Удовлетворены услугами ранней помощи не менее 95% семей от общего числа семей, получивших услуги ранней помощи и принявших участие в анкетировании (оценке)</p>	0	95%	95%	<p>Информационная справка руководителя проекта по результатам анкетирования семей, получивших услуги ранней помощи</p>
<p>Пользователи результата:</p>	<p>Выпущено не менее 8 репортажей и публикаций, информационных материалов, освещающих ход реализации проекта на сайте министерства образования области, в журнале «Мамина азбука», на сайтах ДОО, на базе которых созданы кабинеты РП</p>	0	3	8	<p>Отчет, содержащий скриншоты, сканы материалов</p>
<p>Дети раннего возраста, родители, педагогические и руководящие работники ДОО, центров психолого-медико-социального сопровождения, специалисты системы здравоохранения, общественные организации, представляющие интересы детей с ОВЗ, их семей</p>					